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	Etapa
	Fecha de Inicio
	Fecha de Finalización
	Duración
	Progreso
	Días completados

	Licitación Columnas de Alumbrado
	1/2/2022
	3/3/2022
	30
	100%
	30

	Fabricación de Columnas
	2/3/2022
	1/4/2022
	30
	100%
	30

	Colocación de Columnas de Alumbrado
	1/4/2022
	30/7/2022
	120
	100%
	120
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